

Tableau 4 : Budget des acquisitions (en 1 000 D)

Tâches	Durée des tâches (en mois)	Début des travaux	Fin des travaux	Engagements	Budget des engagements		Budget des décaissements																	Budget de réception							
					1993	1994				1993			1994														1994				
					Oct	Jan	Mars	Juil	Sep	Oct	Déc	Jan	Fev	Mars	Av	Mai	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	déc	Mar	Av	Mai	S	N	D			
A	2	1/12/93	1/2/94	1/10/94	250	-	-	-	-	25	75	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	-	-	-			
B	2	1/2/94	1/4/94	1/1/94	-	180	-	-	-	-	-	18	72	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-	-			
C	4	1/4/94	1/8/94	1/3/94	-	-	300	-	-	-	-	-	-	30	150	-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	300	-	-			
D	1	1/2/94	1/3/94	1/1/94	-	80	-	-	-	-	-	8	32	-	40	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-			
E	2	1/8/94	1/10/94	1/7/94	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-			
F	1	1/10/94	1/11/94	1/9/94	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	-	25	-	-	-	-	-	50			
					250	260	300	100	50	25	75	26	104	180	190	90	20	60	125	20	20	25	250	80	180	300	100	50			
					960					960										960											

Tableau 5 : Budget de financement (en 1 000 D)

Tâches	1993				Budget des décaissements												
	Oct	Nov	Déc	Total	Jan	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Emplois																	
A	25	-	75	100	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150
B	-	-	-	-	18	72	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	180
C	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	-	-	120	-	-	-	300
D	-	-	-	-	8	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	60	-	-	20	-	100
F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	20	-	25	50
Total	25		75	100	26	104	180	190	90		20	60	125	20	20	25	860
Ressources																	
Fonds	200	-	-	200													
propres	560	-	-	560													
Emprunt	200	-	-	200													
Cession																	
Total	960			960													